



ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o l u j e

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu: „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice“ (ďalej len „stavba“),

spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2023 na nový termín ukončenia výstavby **do 12/2024**

spoločnosti Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Miesto stavby:

v katastrálnych územiach: Jánošíková, Šamorín, Kvetoslavov, Bučuháza, Čukárska Paka, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Čéfa, Kostolná Gala, Potheo osada

v okresoch: Senec, Dunajská Streda

v krajoch: Bratislavský, Trnavský.

I. Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a po zvážení potrebných skutočností určuje stavebníkovi na realizáciu zmeny stavby tieto záväzné podmienky:

1. Termín ukončenia výstavby je do 31.12.2024.
2. Ostatné záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení č. 19180/2015/C212-SCDPK/59072 zo dňa 23.09.2015 (ďalej len „stavebné povolenie“) právoplatné dňa 05.11.2015 a jeho následných zmien ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončením povolenú týmto rozhodnutím.
3. Zhotoviteľ odstráni všetky nedostatky a nedorobky na cestách II a III. triedy, vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, ktoré majú byť predmetom odovzdania. Trnavský samosprávny kraj pristúpi k prebratiu všetkých stavebných objektov naraz ako celku, nie po častiach. Termín : do podania žiadosti o trvalé užívanie

4. Na vyvolaných investíciách – preložky ciest II. a III. triedy a na mostoch na týchto cestách je zhotoviteľ povinný vykonávať zimnú údržbu, pokiaľ tieto neodovzdá do správy a údržby Trnavskému samosprávnemu kraju, resp. si túto službu môže objednať u správcu týchto ciest, ktorým je Správa a údržba ciest TTSK.

Toto povolenie, je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplataenia správneho poplatku § 4 ods.1 písm. a) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 07.11.2023 listom č. 13689/2023-2910/7777-00 zo dňa 07.11.2023 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holie“ spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2023 na nový termín ukončenia výstavby do 12/2024

Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 30695/2023/SCDPK/97475 zo dňa 09.11.2023 začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením (ďalej len „konanie“) účastníkom konania a dotknutým orgánom a stanovil termín, do ktorého si môžu účastníci konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. Špeciálny stavebný úrad spolu s verejnou vyhláškou zaslal MŽP SR okrem oznámenia aj doklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 19180/2015/C212-SCDPK/59072 zo dňa 23.09.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2015. Špeciálny stavebný úrad ďalej vydal pre stavbu právoplatné povolenia o zmene stavby pred jej dokončením č. 20612/2017/SCDPK/65273 zo dňa 22.09.2017; č. 27007/2017/SCDPK/81760 zo dňa 24.11.2017; č. 10703/2018/SCDPK/29184 zo dňa 16.04.2018; č. 06307/2019/SCDPK/17355 zo dňa 25.02.2019; č. 08747/2019/SCDPK/21016 zo dňa 12.04.2019; č. 13621/2019/SCDPK/78693 zo dňa 27.09.2019; č. 24816/2019/SCDPK/88737 zo dňa 30.10.2019; č. 28470/2019/SCDPK/90013 zo dňa 04.11.2019; č. 26244/2019/SCDPK/90816 zo dňa 13.11.2019; č. 05901/2019/SCDPK/02283 zo dňa 09.01.2020 a č. 27029/2020/SCDPK/86310 zo dňa 05.11.2020.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „OÚ Trnava OVBP“) vydal na stavbu územné rozhodnutia: č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 02.09.2013 (s opravou zrejmej nesprávnosti č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 04.11.2013), ktoré bolo nahradené rozhodnutím č. OU-TT-OVBP2-2019/005235/Ve zo dňa 29.05.2019 (hlavné objekty) a č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve-1 zo dňa 05.11.2013, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OU-TT-OVBP2-2018/010578/Ve zo dňa 30.04.2018 a následne nahradené rozhodnutím č. OU-TT-OVBP2-2019/005256/Ve zo dňa 29.05.2019 (vedľajšie objekty).

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 12/2024.

Dôvod predĺženia lehoty výstavby vplynul z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, z potreby uzavretia zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, splnenia podmienok uložených vo vydaných rozhodnutiach stavebného úradu a osobitných rozhodnutí vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov ako, aj časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmi projektu PPP.

V stavovenej lehote bolo ministerstvu zaslané stanovisko Trnavského samosprávneho kraja, v ktorom uviedlo nasledovné požiadavky :

- Žiada do termínu podania žiadosti o trvalé užívanie odstrániť všetky nedorobky a nedostatky na všetkých stavebných objektoch, ktoré majú byť predmetom odovzdania a zároveň si vyhradzuje právo v procese preberania stavebných objektov pristúpiť až k prebratiu všetkých stavebných objektov naraz ako celku, nie po častiach.

- Zimnú údržbu na stavebných objektoch (vyvolané investície – preložky ciest II. a III. triedy a mosty na týchto cestách) je povinný zabezpečovať zhotoviteľ stavby až do uvedenia stavebných objektov do trvalého užívania. V prípade ak zhotoviteľ stavby nedisponuje potrebnou technikou na vykonávanie zimnej údržby, je potrebné si túto službu objednať u správcu týchto ciest, ktorým je Správa a údržba ciest TTSK. Tieto požiadavky špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi v záväzných podmienkach tohto rozhodnutia v bodoch č. 2 a 3.

Vzhľadom na to, že v rámci konania neboli uplatnené námietky účastníkov konania, nebolo o nich potrebné rozhodnúť.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Jana Oslejová

riaditeľka odboru špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
oprávnená rozhodovať za generálneho riaditeľa sekcie
na základe poverenia ministra

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona
2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 24 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na vedomie :

1. DOPRAVOPROJEKT a. s., Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
2. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 00400009, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. Obec Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, IČO 00305723, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
4. Obec Hviezdoslavov, 930 41 Hviezdoslavov č. 8, IČO 00305456, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
5. Obec Kvetoslavov, 930 41 Kvetoslavov, IČO 00305545, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
6. Obec Veľká Paka, 930 51 Veľká Paka č. 189, IČO 00305791, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
7. Obec Blatná na Ostrove, 930 32 Blatná na Ostrove č. 203, IČO 00305308, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
8. Obec Macov, 930 32 Macov č. 42, IČO 00800171, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
9. Obec Trnávka, 930 32 Trnávka č. 168, IČO 00305774, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
10. Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice, IČO 00305405, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
11. Obec Vieska, Hlavná č. 167, 930 02 Vieska, IČO 00655481, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, vrátane príloh podľa § 140 stavebného zákona, IČO 42181810
14. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PPZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
15. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
16. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572_0015 (č. schránky: E0006759403)
17. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO 00156621
18. KR PZ v Trnave, KDI, Kollárova 31, 917 02 Trnava, IČO 00151866 suffix: 11049
19. KR HaZZ, Oddelenie požiarnej prevencie, Vajanského 22, 917 77 Trnava, IČO 00151866
20. KR HaZZ, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, IČO 00151866
21. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava, IČO 31755194_141
22. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO 31755194_121
23. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. č. 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava, IČO 36063606

24. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO 37836901
25. Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
26. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
27. Okresný úrad Bratislava, OSOŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
28. Okresný úrad Bratislava, OSŽP, Úsek štátnej vodnej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
29. Okresný úrad Bratislava, OCDPK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
30. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov referát poľnohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
31. Okresný úrad Trnava, OCDaPK, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO 00151866_10006
32. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO 00151866_10006
33. Okresný úrad Senec, OPaL, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
34. Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
35. Okresný úrad Senec, OSŽP, Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (všetky úseky: ochrana vôd, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia), Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
36. Okresný úrad Senec, OSŽP, Úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
37. Okresný úrad Senec, OCDPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
38. OR PZ v Senci, ODI, Hollého 8, 903 01 Senec, IČO 00151866
39. OR PZ v Dunajskej Strede, ODI, Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00151866_11051
40. Okresný úrad Dunajská Streda, OSOŽP, Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (všetky úseky: ochrana vôd, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia), Korzo Béla Bartóka 7893, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00151866_10110
41. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor pozemkový a lesný, Korzo Béla Bartóka 7893, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00151866_10110
42. Okresný úrad Dunajská Streda, Úsek štátnej vodnej správy, Korzo Béla Bartóka 7893, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00151866_10110
43. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia, Korzo Béla Bartóka 7893, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00151866_10110
44. Okresný úrad Dunajská Streda, OCDaPK, Korzo Béla Bartóka 7893, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00151866_10110
45. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Béla Bartóka 7893, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00151866_10110
46. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO 31780270
47. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004
48. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
49. Štátna ochrana prírody, Jeséniová 17 D, 831 01 Bratislava, IČO 17058520
50. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
51. NDS, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
52. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO 003328
53. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO 37847783
54. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, oblasť DS, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda, IČO 37847783

55. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Odd. prevencie architekta dopravných bariér, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO 00683876 - odoslané fyzicky poštou doporučené
56. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO 12664979 - odoslané fyzicky poštou doporučené
57. Hydromelióracie š. p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839
58. SVP, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO 3602204701
59. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 921 01 Dunajská Streda, IČO: 36550949
60. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518
61. Západoslovenská energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281
62. SPP Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
63. Transpetrol, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31 341 977
64. SLOVNAFT, a. s., člen skupiny MOL, 920 64 Kľačany, IČO 31322832
65. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141
66. ENERGOTEL, a. s. Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
67. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
68. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
69. SITEL spol. s. r. o., Košice, Kopčianska 16, 854 01 Bratislava, IČO 31668305
70. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35971967
71. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36230537
72. SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO 35680202
73. OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239
74. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO 35954612
75. O2 Networks s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 54639425
76. PROGRES-TS, s. r. o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava, IČO 35691778
77. O.K.O. TRADE, s. r. o., Podnikateľská 785/26, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 35791063
78. OCAM s. r. o. /Sirius/, Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, IČO 43 863 841
79. VINAGRO, a. s., 930 32 Macov 6, IČO 36230383
80. DANUBIUS Fruct, s.r.o., Lipnická ul. 3035, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 34148043
81. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO: 50110276
82. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO: 50245350
83. MD SR – AJ 10
84. MD SR – AK10
85. MD SR – D 400

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 20.12.2023

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: 04.01.2023

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky